

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 03/2012 zo dňa 16.1.2012 (ďalej len „dodatok č. 1“)**  
**uzatvorenú medzi:**

Názov: **Obec Drienovská Nová Ves**  
Sídlo: **Drienovská Nová Ves 83, 08201**  
Zastúpená: **Ing. Ján Brozman, starosta obce**  
IČO: **00326976**  
DIČ: **2021225448**  
Bankové spojenie: **ČSOB**  
Číslo účtu: **4021277162/7500**  
**(ďalej len „Objednávateľ“)**

a

Názov: **Montreal, s.r.o.**  
Sídlo: **K Surdoku 9, 08001 Prešov**  
IČO: **36450448**  
DIČ: **2021372144**  
Bankové spojenie: **VOLKSBANK Slovensko, a.s.**  
Číslo účtu: **4340069918/3100**  
**(ďalej len „Zhotoviteľ“)**

**I.**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 03/2012 uzatvorenej 16.1.2012 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. IV. Čas plnenie bod 4.1. sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 30.11.2015

Čl. VIII. Ostatné dojednania –dopĺňa sa bod 8.8., ktorý znie

„Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“.

**II.**

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove 23.6.2015 V Drienovskej Novej Vsi 23.6.2015